
Bærekraftsfredag 28.04.23: 

Nye Haukås skole
Hustadvika kommune

Kim Atle Kvalvåg
Prosjektleder
Bygg og Eiendom



Nøkkeltall nye Haukås skole: 
• Overtakelse 01.08.22
• Målpris kr. 232 mill. 
• Kostnadsramme kr. 241 mill.
• Bruttoareal 4919 m2. 
• Barneskole for 300 elever
• Klimasatsmidler kr. 3,3 mill.



Programmeringsfase

•Målsetting og gjennomføringsstrategi

•Brukermedvirkning

•Rom- og funksjonsprogram 

•Teknisk program

•Konkurransegrunnlag

Anskaffelsesfase

•Dialogkonferanse

•Pris- og designkonkurranse

•Prekvalifisering av 3 leverandører – honorar kr. 500 000,-

•Jury ledet av ekstern arkitekt og landskapsarkitekt

•Forhandlinger frem til siste og beste tilbud

Samspillsfase

•Kontrakt om fase 1 - samspillsfase

•Brukermøter

•Prosjekteringsmøter

•Omforent forprosjekt

•Opsjon på bygging – fase 2

Produksjonsfase

•Detaljprosjektering

•Byggefase

•Testfase

•Prøvedrift





Kilde: Norconsult





Kilde: Norconsult



Kilde: Christie og Opsahl ASKilde: Sylteosen Betong



Kontaktinfo:
Kim Atle Kvalvåg

Telefon: 958 16 408

Kim.atle.kvalvag@

hustadvika.kommune. 
no
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